

Dodatok č. 1

**k zmluve o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a
dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Hlboké, uzatvorenej dňa 14.9.2018**

medzi zmluvnými stranami:

Názov: **Slovenský futbalový zväz**
Sídlo: Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava
IČO: 00687308
DIČ: 2020898913
V zastúpení: Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu

(ďalej len "SFZ")

a

Názov: **Obec Hlboké**
Sídlo: Hlboké 9, 906 31 Hlboké
IČO: 00309532
DIČ: 2021086716
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK44 5600 0000 0026 1024 3009
V zastúpení: Ing. ~~Milan~~ Čobrda, starosta obce
Milos

(ďalej len "partner")

Vzhľadom na to, že Výkonný výbor SFZ uznesením per rollam č. 03/19 schválil partnerovi navýšenie výšky finančného príspevku na realizáciu národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Hlboké, v termíne do 31.8.2019, zmluvné strany sa v súlade s článkom IX., ods. 8 zmluvy o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Hlboké uzatvorenej dňa 14.9.2018 (ďalej len "zmluva") dohodli na nasledovnej zmene zmluvy:

1. V čl. II. ods. 1 sa slová "poskytnuté v roku 2018 finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v maximálnej výške 11 000,- eur (slovom „jedenásťtisíc eur")" nahrádzajú slovami "poskytnuté v rokoch 2018 až 2019 finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v maximálnej výške 26 000,- eur (slovom „dvadsaťšesťtisíc eur")".
2. V čl. IV., ods. 4 prvej vete sa slová "vo výške minimálne 3 667,- eur (slovom „tritisícšesťstošesťdesiatšedem eur")" nahrádzajú slovami "vo výške minimálne 8 667,- eur (slovom „osemtisícšesťstošesťdesiatšedem eur")".
3. V čl. V., ods. 1, písm. c) zmluvy sa dátum "31.12.2018" nahrádza dátumom "31.8.2019".
4. V čl. VII. odsek 1 zmluvy znie:

* opravil: Ing. *Milos* Čobrda




"1. Partner sa zaväzuje že poskytne SFZ kompletne podklady potrebne k úhrade finančných prostriedkov a k spracovaniu vyúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za príslušný rozpočtový rok v termíne do 31. januára 2019 za finančné prostriedky, ktoré boli partnerovi skutočne uhradené v roku 2018 a v termíne do 15. septembra 2019 za finančné prostriedky, ktoré boli partnerovi skutočne uhradené v roku 2019."

5. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené a tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a je vyhotovený v dvoch originálnych rovnopisoch, z ktorých si každá zmluvná strana ponechá jeden rovnopis. Zmluvné strany po prečítaní tohto dodatku vyhlasujú, že jeho obsahu porozumeli, tento zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ho podpisujú. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle partnera.

V Bratislave, dňa 4.4.2019

Za SFZ


Ján Kováčik, prezident SFZ



Za Partnera

Ing. Milan Čobrda, starosta obce

*Príloha



Handwritten signature in blue ink.